

本周工作

- 1. 进行医学影像快速检索原型系统的设计与开发项目

下周工作

- 1. 继续原型系统的设计与开发
- 2. 阅读论文，准备组会报告

任务	截止日期	当前进度
医学影像快速检索原型系统开发	待确定	<p>已完成： 二维码扫描功能对实际二维码的支持以及扫码后成功读取对应病人数据，闪光灯等拓展功能的实现；工具栏样式的优化以及整改。</p> <p>未完成： 对一组三维图数据的二维切片影像实现连续展示及相关操作；三维图像窗口中流畅展示三维医学影像。</p>